



Практика Проектного Управления
RsDC group

A D V A N T A

система управления проектами

praktikarsdc.ru

ООО «Практика Проектного Управления»

Образовательная организация (лицензия об образовательной деятельности №039487, выдана 12.07.2018 Департаментом образования г. Москвы)

- ▶ Занимается образовательной деятельностью: КПК для преподавателей по проектной деятельности, КПК про проектному управлению и сопутствующие программы.
- ▶ Занимается настройкой IT - решений на основе отечественного ПО, персонализированных для каждой компании.



Проблемы школы

- ▶ Сообщения обо всех мероприятиях и событиях приходится дублировать.
- ▶ Координация нарушена. Необходимо проверять.
- ▶ Рейтинговые мероприятия не посещаются.
- ▶ Нет отчета о проведенных мероприятиях/его надо собирать из разных источников.
- ▶ Много времени тратится на отчетность за период обучения.
- ▶ Сроки выполнения задач не соблюдаются.
- ▶ На планерках и педсоветах много времени тратится на уточнение.
- ▶ У всех обо всем разная информация.

Наше предложение - создание системы
управления на базе российской
платформы Адванта

Разница в координации

Координация сейчас



Координация в СИСТЕМЕ



Вся структура и документация в одном месте

The image displays the ADVANTA project management system interface. At the top, the navigation bar includes the ADVANTA logo and menu items: МОЯ РАБОТА, КАЛЕНДАРЬ, КОМАНДА, and ОРГАНИЗАЦИЯ. The main content is divided into two primary views.

Иерархия дерева проектов (Project Hierarchy): This view shows a tree structure of projects. A search bar is present with a "Найти..." field and buttons for "открыть фильтр" and "подробный вид". The hierarchy includes:

- Педагогический совет (System Administrator)
- Классное руководство (System Administrator)
- 7А (System Administrator)
- Основное образование (System Administrator)
 - ГИА (System Administrator)
 - Олимпиады (System Administrator)
 - Методические объединения (System Administrator)
 - Контрольные работы (System Administrator)
 - Контрольная работа 1 четверть (System Administrator)
- Дополнительное образование
- Внешние мероприятия
- Архив

Filters at the top right allow selection of projects "На контроле МОИ" and "На исполнении МОИ".

Детальный вид проекта (Project Detail View): This view shows the details for the project "Формирование комфортной городской среды".

- Статус:** 91% (В работе)
- Плановый бюджет:** 1 100 000 руб. (Освоени Бюджета 580 000 руб.)
- Начало:** 03.01.2017 в 8:00
- Завершение:** 02.10.2017 в 8:00

The project lifecycle is shown as a progress bar with stages: ИНИЦИРИОВАНИЕ, ПОДГОТОВКА, РЕАЛИЗАЦИЯ, and ЗАВЕРШЕНИЕ. A "ПЕРЕВЕСТИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП" button is available.

График достижения КТО (KPI Achievement Chart): A line chart showing the achievement of Key Performance Indicators (KPI) from 2017 to 2020. The Y-axis represents the number of projects (0 to 7). The X-axis shows months from January 2017 to January 2020. The chart includes data for "Кол-во план.", "Кол-во факт.", and "Кол-во проект."

Лента событий (Event Feed): A list of system events, such as "Система Аванта попросила(а) заполнить форму Контроль целевых показателей в Целевой показатель..." and "Система Аванта попросила(а) заполнить форму Контроль целевых показателей в Целевой показатель...".

Простая форма отчетности

ADVANTA МОЯ РАБОТА КАЛЕНДАРЬ КОМАНДА ОРГАНИЗАЦИЯ Администратор

Отчет о контрольной работе

* Ячейки, подкрашенные розовым цветом - обязательны для заполнения

Результаты контрольной работы	Численность	Количество писавших работу	Оценка "Отлично"	Оценка "Хорошо"	Оценка "Довлетворительно"	Оценка "Неуд."	Успеваемость	Качество
Предмет								
Контрольная работа								
Контрольная работа 7а русский язык								

ADVANTA МОЯ РАБОТА КАЛЕНДАРЬ КОМАНДА ОРГАНИЗАЦИЯ Олег

Контроль статуса проекта

* Ячейки, подкрашенные розовым цветом - обязательны для заполнения

	Утвержденная дата завершения	Фактическая дата завершения	Ваш прогноз завершения	Отчет о статусе проекта/ программы Статус проблем/ отклонений	Текущие результаты, проблемы и риски	Результаты и решения на следующий период	Статус выполнения КТО.1 Статус проблем/ отклонений	Описание проблем/ отклонений	Предлагаемое решение
Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг	18.10.2017		18.10.2017	[Не выбрано]					
План проекта									
Информация по вопросам ЖКУ размещена муниципальными образованиями в ГИС ЖКУ	02.06.2017		25.08.2017				[Не выбрано]		
Критерии оценки качества оказания ЖКУ в МО утверждены	27.07.2017		31.08.2017				[Не выбрано]		
Оценка качества оказания ЖКУ в муниципальных образованиях проведена	31.08.2017		22.09.2017				[Не выбрано]		
Итоговый отчет утвержден	18.10.2017		07.11.2017				[Не выбрано]		

Наглядность отчетов

		Итого								
		Присутствовало	5	3	4	2	Показатель успеваемости	Показатель качества	Индикация Успеваемости	Качество обр
7A	Контрольная работа 7а математика	18	3	3	2	10	44	27		
	Контрольная работа 7а русский язык	20	5	3	10	2	85	75		

Сигнальный светофор

Сохранить [открыть фильтр](#)


[вывести список скрытых колонок](#) Показывать по 25 строк

Категория проекта/программы


Название	Исполнитель	Утвержденная дата завершения	Планируемая дата завершения	Целевые показатели	Сроки по КТО	Освоение бюджета	Текущие результаты, проблемы и риски	Результаты и решения на следующий период
Приоритетный проект								
Формирование комфортной городской среды	Никонов Олег	02.10.2017	02.10.2017				Незначительные отклонения по срокам в зоне ответственности муниципалитетов	Дополнительных решений не требуется
Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг	Никонов Олег	18.10.2017	18.10.2017				Сдвиг сроков оценки качества оказания ЖКУ в муниципальных образованиях	Указанный сдвиг не влияет на реализацию проекта в целом в установленный срок и своевременную подготовку отчетной информации
Совершенствование организации медицинской помощи новорожденным и женщинам в период беременности и после родов	Артамонова Галина	16.02.2018	23.02.2018				С опозданием завершено согласование перечня доработок АИС Мониторинг	Планируется завершить реализацию ключевых мероприятий проекта в текущем году, что позволит по итогам года обеспечить достижение установленных целевых показателей
Ведомственный проект								
Модернизация регионального инвестиционного портала	Ишимов Павел	17.08.2017	29.12.2017				Не удается согласовать требования с представителями других РОИВ	Организовать совещание на уровне куратора

Дашборды - наглядная аналитика процессов

Успеваемость 7А



Легкая эскалация задач



красный - есть отклонения, требуется вмешательство высшего руководства;

желтый - есть отклонения, но вмешательство высшего руководства не требуется;

зеленый - нет отклонений.

Кто уже пользуется Адвантой

ИНТЕР  РАО ЕЭС
энергия без границ

 СУХОЙ
АВИАЦИОННАЯ КОЛЛЕКТИВНАЯ КОМПАНИЯ

 ВЕРТОЛЕТЫ
РОССИИ



РУСАТОМСЕРВИС

 грузовая
компания

БКС


 ПИК
ГРУППА

 ВОЕНТЕЛЕКОМ

 УЗВ

 БАРС
ГРУП

 КОМОС
г р у п п

 АВТОДОР
ТЕЛЕКОМ

 КИНОКОМПАНИЯ
МАРИНС ГРУПП

 АгроПром
комплектация
Группа компаний

 ОАО «ВНИПнефть»

 АГЕНТСТВО
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ИНИЦИАТИВ

 AR
Аэропорты Регионов

 POLYMEDIA

 ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР
ЕЭС

Этапы внедрения

Очное внедрение

Удаленная поддержка


Тренинг по
управлению
проектами



Запуск системы



Удаленный
аудит



Настройка
решения



Обучение
системе



Удаленная
поддержка



Спасибо за внимание!

praktikarsdc.ru